

**ПРИКАЗ**

от «20» декабря 2022 г.

№ 2012-2

**Об утверждении дорожной карты по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования**

В соответствии с приказом Минпросвещения от 22.08.2022 года № 732 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413» в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования в МКОУ «Басмановская СОШ»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту перехода на обновленный ФГОС среднего общего образования (приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Берсеновой Е.И. и заместителю директора по ВР Захарчук Ю.И. ознакомить с дорожной картой перехода на новые ФГОС среднего общего образования участников образовательных отношений.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.В. Гомзикова

(Ф. И. О.)

(подпись)

С приказом ознакомлен(ы):

Заместитель директора по УВР

(должность)

Е.И. Берсенева

(Ф. И. О.)

(подпись)

(дата)

Заместитель директора по ВР

Ю.И. Захарчук

к приказу от 20.12.2022 № 2012-2

«Об утверждении дорожной карты  
по переходу на обновленный ФГОС  
среднего общего образования»

**Дорожная карта по переходу на обновленный ФГОС среднего общего образования**

<b>Мероприятие</b>	<b>Срок</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Оценить ресурсы школы</b>		
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы	Январь	Инвентаризационная комиссия
Привести ресурсы школы в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь–август	Директор
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Январь–март	Заместитель директора по УВР
Направить учителей на повышение квалификации	Апрель–май	Директор
Организовать педсовет по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	Апрель, август	Рабочая группа
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения обновленного ФГОС СОО при обучении школьников	По мере необходимости	Рабочая группа
Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП СОО	По мере необходимости	Директор
<b>Собрать заявления на выбор родного языка, родной литературы и второго иностранного языка</b>		
Провести родительские собрания в 10–11-х классах, объяснить, что родители и совершеннолетние школьники могут выбрать изучаемые предметы или отказаться от их изучения	Май	Классные руководители 10–11-х классов
Собрать заявления от родителей и школьников	Май–июль	Классные руководители

Проанализировать заявления. Решить, включать ли предметы в учебный план или нет	Июль	Рабочая группа
<b>Разработать проект ООП СОО</b>		
Разработать проект ООП СОО в соответствии с обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	Февраль–май	Рабочая группа
Утвердить приказом ООП СОО, которая соответствует обновленному ФГОС СОО и ФОП СОО	Август	Директор
<b>Проанализировать локальные акты</b>		
Проанализировать локальные нормативные акты школы на соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО	Январь–март	Рабочая группа
Внести изменения в локальные акты	Апрель	Рабочая группа. Директор